


1 SETTIMANA 2 SETTIMANA
LAVORAZIONI L M M G V S D L M

ACCANTIERAMENTO

SAN DANIELE SCAVI
NUOVE OPERE

COLLINA DEMOLIZIONI
NUOVE OPERE

PINETA DEMOLIZIONI
NUOVE OPERE
IMPIANTI
SMOBILIZZO CANTIERE

GIORNI DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7



2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA
M G V S D L M M G V S D L M M G V

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA
S D L M M G V S D L M M G V S D L

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



7 SETTIMANA 8 SETTIMANA
M M G V S D L M M G V S D

32 33 34 35
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